

## Synthèse des projets « crues » à Olonzac

Version du 22/11/2017

Projet	Géré par	Timing de réalisation	Situation	Actualisé
Dessouchage et traitement des atterrissements dans la partie urbaine - Espène et Ognon	SM. Aude Centre	4 <sup>ème</sup> trim. 2018 (tvx)	Demande d'autorisation et de financements en cours	Nov. 2017
Arasement des berges rive gauche de l'Espène – phase étude	SM. Aude Centre	2018 (étude)	Diagnostic (demande de financements en cours)	Nov. 2017
Nettoyage de l'Ognon entre la confluence avec l'Aude et le Marquisat	ASA des berges	2018 (tvx)	Demande d'autorisation et de financement en cours	Nov. 2017
Nettoyage de l'Espène entre la confluence avec l'Ognon et le pont de fer	ASA des berges	2018 (tvx)	Demande d'autorisation et de financement en cours	Nov. 2017
Nettoyage du St. Michel et du Pas de Fosse	ASA des berges	2019 (tvx)	Demande d'autorisation et de financement en cours	Nov. 2017
Nettoyage du Tartiguiet et de l'Escut	ASA des berges	2020 (tvx)	Demande d'autorisation et de financement en cours	Nov. 2017
Déviation du Tartiguiet et de l'Escut	SM Aude Centre	A définir	Etudes à engager en 2018-2019	Nov. 2017
Remplacement du pont de fer	Département	A définir	2 <sup>ème</sup> étude technique en cours	Nov. 2017
Installation d'une station de mesure des niveaux d'eau sur l'Espène	SMMAR	2019	Demande de financement en cours	Nov. 2017